

План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на территории городского округа Тольятти

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
Организационное обеспечение			
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО на территории городского округа Тольятти	ТУ МОиН СО	Ноябрь 2018
2	Разработка плана-графика по введению ФГОС СОО на территории городского округа Тольятти	ТУ МОиН СО ДО Образовательные учреждения	Ноябрь-декабрь 2018
3	Изучение содержания ФГОС СОО, Примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Образовательные учреждения	Декабрь 2018-январь 2019
4	Совещания для заместителей руководителей образовательных организаций по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> • «Разработка основной образовательной программы среднего общего образования» • «Формирование локальных актов в соответствии с требованиями реализации ФГОС СОО» • «Составление учебного плана на уровне среднего общего образования в соответствии с нормативными требованиями» • «Разработка рабочих программ по предметам учебного плана на уровне среднего общего образования» 	ТУ МОиН СО ДО	Январь – март 2019
5	Выбор возможных профилей обучения на уровне СОО	Образовательные	Март 2019

		учреждения	
6	Определение модели Учебного плана по реализации ФГОС СОО в ОО	Образовательные учреждения	Март 2019
7	Выбор учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана с учетом уровня реализации программы по предмету (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями в последней редакции приказа от 05.06.2017 №629)	Образовательные учреждения	Декабрь 2018 – январь 2019
8	Формирование заказа на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, на 2019-2020 учебный год.	ТУ МОиН СО ДО Образовательные учреждения	Январь – февраль 2019 года
Нормативно-правовое сопровождение			
9	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования ОУ на основе примерной.	МАОУ ДПО ЦИТ Образовательные учреждения	Февраль 2019
10	Разработка и утверждение локальных актов с учетом требований ФГОС СОО	Образовательные учреждения	Март 2019
11	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Образовательные учреждения	Март 2019
Кадровое обеспечение			
12	Организация курсов повышения квалификации по введению ФГОС СОО	ТУ МОиН СО ДО ГБОУ ЦТР Образовательные учреждения	В течение года 2018-2019 учебного года
13	Тарификация работников общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти	Образовательные учреждения	Март 2019
Информационное обеспечение			
14	Планирование информационной кампании по введению ФГОС СОО на территории образовательного округа	МАОУ ДПО ЦИТ	Январь 2019
15	Создание и поддержка информационно-методического пространства в сети	МАОУ ДПО ЦИТ	В течение года

	Интернет (раздел портала ТолВики о ФГОС)		
16	Освещение в СМИ, сети Интернет хода введения ФГОС СОО в пилотных школах	МАОУ ДПО ЦИТ пилотные школы	В течение года
Методическое обеспечение			
17	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО в образовательных учреждениях	МАОУ ДПО ЦИТ	В течение года
18	Научно – методические семинары по актуальным проблемам введения ФГОС:		
	Семинар «Ключевые особенности ФГОС СОО»	ДО МАОУ ДПО ЦИТ	Январь 2019 года
	Семинар «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО»	ДО	Март 2019 года
	Семинар «Механизм реализации ФГОС СОО через формирование основной образовательной программы среднего общего образования»	ДО МАОУ ДПО ЦИТ	Февраль 2019 года
	Семинар «Организация учебной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» (из опыта работы пилотных школ)	ДО МАОУ ДПО ЦИТ МБУ №№ 89, 93	Март 2019 года
	Семинар «Организация работы по индивидуальному проекту обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО» (из опыта работы МБУ № 93)	ДО, МБУ № 93	Апрель 2019 года
	Семинар-практикум «Составление рабочей программы по предмету» (из опыта работы пилотных школ)	ДО, городские СМО	Май 2019 года
	Семинар – практикум «Современный урок в условиях реализации ФГОС»	ДО МАОУ ДПО ЦИТ	
	Научно – методические семинары по актуальным проблемам введения ФГОС СОО с привлечением ресурсов издательств	МАОУ ДПО ЦИТ	В течение года
19	Разработка модели профориентации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО	ДО МАОУ ДПО ЦИТ Образовательные учреждения	В течение года
20	Методическое сопровождение профессионального общения и обсуждения вопросов, связанных с реализацией ФГОС СОО на ТолВИКИ	МАОУ ДПО ЦИТ Образовательные учреждения	В течение года

21	Консультирование образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС СОО	ТУ МОиН СО ДО МАОУ ДО ЦИТ	В течение года
22	Разработка учебного плана ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Образовательные учреждения	Апрель 2019 года
23	«Круглый стол» с заместителями руководителей образовательных учреждений городского округа Тольятти «О результатах подготовительной работы ОО городского округа Тольятти по введению ФГОС»	ТУ МОиН СО ДО, МАОУ ДПО ЦИТ	Май 2019 года
24	Разработка модели организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования	ДО МАОУ ДПО ЦИТ Образовательные учреждения	Март 2019 года
25	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана на уровне СОО (10-11 классы) и тематического планирования, в т.ч. и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Городские СМО	Апрель-май 2019 года
26	Разработка и составление КИМов для промежуточной аттестации по предметам учебного плана (10 классы)	Городские СМО	Сентябрь 2019 года
27	Разработка методических рекомендаций по вопросу «Формирование локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»	Пилотные школы	В течение года
Мониторинг			
29	Мониторинг состояния системы среднего образования городского округа Тольятти для перехода на ФГОС СОО	ТУ МОиН СО ДО МАОУ ДПО ЦИТ Образовательные учреждения	Май 2019 года
30	Организация участия пилотных школ в мониторинге освоения ООП ФГОС СОО	ТУ МОиН СО	Декабрь 2018, апрель 2019
31	Анализ учебных планов на уровне среднего общего образования образовательных учреждений на 2019-2020 учебный год	ДО	Август-сентябрь 2019